



gemeente
Haarlemmermeer

Bewonersevaluatie KLM open 2019

Inleiding

Van 12 t/m 15 september 2019 heeft het golftoernooi KLM Open plaatsgevonden op het terrein van The International te Badhoevedorp/Nieuwe Meer en het naastgelegen weiland (promodorp). Het was de eerste keer dat er een toernooi van dergelijke omvang op deze locatie georganiseerd werd.

Samenvatting

Het toernooi werd georganiseerd door sportevenementenbureau TIG. De samenwerking tussen organisator, gemeente, omgevingsdienst is positief verlopen. Omwonenden en ondernemers zijn over het algemeen ook tevreden over de communicatie, een deel van de bewoners heeft overlast ervaren tijdens de op- en afbouw van het promodorp en van de aanvoer van bezoekers via de Nieuwemeerdijk.

Evaluatie op onderdelen

Vergunningen

Het contact tussen de aanvrager en de gemeente is op tijd tot stand gekomen. Het evenement was echter niet voor de regionale evenementenkalender aangemeld.

Voor dit evenement was er een evenementenvergunning nodig (te verlenen door de gemeente Haarlemmermeer), en omgevingsvergunningen voor afwijkend planologisch gebruik van het weiland naast de golfbaan en de golfbaan zelf (te verlenen door de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)).

Omdat het een complexe aanvraag met veel afwijkende onderdelen was (locatie, bouwwerken, duur van de opbouw, bouwwerken) duurde het een tijd voordat duidelijk was wat er nodig was. Hierdoor liepen de aanvraag, verlening en publicatie van zowel de evenementen- als omgevingsvergunning vertraging op; de evenementenvergunning werd op 25 juli aangevraagd, op 5 september afgegeven en op 11 september gepubliceerd, de omgevingsvergunning werd op 25 juli aangevraagd, op 30 augustus afgegeven en op 4 september gepubliceerd.

Communicatie

In aanloop naar het toernooi zijn er een aantal informatieavonden voor bewoners en ondernemers georganiseerd door TIG. Gebiedsmanagement en de procesmanager evenementen waren hier als toehoorder aanwezig. De informatie werd goed ontvangen. Verder is een bewonersbrief verstuurd met informatie over het evenement en de maatregelen en een uitnodiging voor het toernooi en de feestavonden.

Op- en afbouw

Voor de opbouw was 6 weken nodig, waarvan 3 weken voor de bouw van het promodorp op het weiland naast de golfbaan. De aanvoer van zwaar materiaal over de Nieuwemeerdijk en de Koekoekslaan is voor de omgeving, ondanks snelheidsbeperkende maatregelen belastend geweest. Ook het gebruik van buggy's en golfkarretjes op de openbare weg stuitte op weerstand.

Politie en handhaving zijn op meerdere momenten ingezet om op de naleving van de snelheidsbeperkende maatregelen en de veiligheid op de weg in het algemeen te controleren. In de bij bewoners opgehaalde informatie staat dat er schade is ontstaan aan huizen door trillingen, hier is door de (bij ons onbekende) betrokkenen geen melding van gemaakt bij organisator of gemeente.

Toernooidagen

Tijdens het toernooi werden de 50.000 bezoekers met bussen over de Nieuwemeerdijk (van parkeerplaatsen naar het promodorp) vervoerd. Met uitzondering van bewoners, ondernemers en bezoek was de Nieuwemeerdijk afgesloten voor overig verkeer. Voor fietsers bleek dat lastig te handhaven. De grote hoeveelheid bussen over de Nieuwemeerdijk was een grote belasting voor bewoners. Ook werden er zorgen gemaakt over de fietsers op de weg in combinatie met de bussen. Enkele bewoners dreigden de weg te blokkeren of het toernooi te verstoren.

Verder is het toernooi in goede orde verlopen.

Conclusie

Het toernooi is succesvol verlopen voor de organisator. Er waren vele medestanders in de omgeving maar er waren ook een aantal zeer kritische omwonenden. Er is hard gewerkt om aan hun bezwaren tegemoet te komen. Helaas was dat niet op alle vlakken tot tevredenheid.

Door het vele bouwverkeer en de aanvoer van bezoekers is de ontsluiting via de Nieuwemeerdijk en de Koekoekslaan niet geschikt gebleken voor een toernooi van dit formaat.

Aanbevelingen

- Eerder opstarten vergunningentraject
- Eerder publiceren aanvraag- en verlening vergunningen
- Geen zwaar verkeer en pendelbussen op Nieuwemeerdijk en Koekoekslaan toestaan tijdens evenementen

Bijdrage Bewoners (via Bewonerscommissie, Eric Labordus)

- Veel te late publicatie van de gemeentelijke evenementenvergunning, die bovendien zo goed als onleesbaar was door de (zeer) vele last minute wijzigingen.
- Schouw vooraf en achteraf was een goed plan, maar is niet helemaal uit de verf gekomen. Er zijn woningen door trillingen vernield.
- Aard en wijze van gebruik Nieuwemeerdijk en Koekoekslaen rond en op evenement, was niet van aanvaardbaar niveau en (veel) te intens. Het circulatieplan was te ambitieus en ronduit gevaarlijk, door intensiteit, aard voertuigen en (hoge) snelheid.
- Afsluiting Nieuwemeerdijk voor brommers en fietsers is niet gerealiseerd, zoals in het plan vooraf de bedoeling was.
- VIP gastenvervoer met buggy's via Koekoekslaen, op het laatste moment doorgevoerd zonder bewoners hierover te informeren.
- Brug van evenemententerrein naar Koekoekslaen, niet gecommuniceerd, noch besproken, maar wel aangelegd.
- Verwarring over de ondernemersavond vooraf en een onduidelijke afdoening.
- **Wateraanvoer toch via brandkraan en dwars over Koekoekslaen, pas later via brug; eerder was aangegeven dat het drinkwater niet via brandkranen gebruikt zou worden.**
- **Vrachtverkeer voor op- en afbouw via Koekoekslaen; er was veel meer vrachtverkeer, dan aanvankelijk de bedoeling leek te zijn.**
- **Verkeer van shuttlebussen was veel te intens voor de fietsstraat op de Nieuwemeerdijk en hebben zonder begeleiding niet slechts in één richting gereden, waardoor vele passages van heen en weer rijdende bussen over het trottoir elkaar moesten passeren. Samen met toch doorgelaten fietsers en wielrenners gaf dat levensgevaarlijke verkeerssituaties en is het een groot wonder, dat er geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. Dit mag nooit meer voorkomen op deze wijze!**
- **Kort voor, tijdens en na het evenement is de waterdruk (zeer) ernstig gehinderd; inwoners hebben hier grote hinder van ondervonden**
- Gedurende ca 4 weken is het 4G dataverkeer in de Nieuwemeer (zeer) ernstig overbelast; buitengebiedbewoners zijn hiervan afhankelijk voor internettoegang. De beloofde extra masten voor bezoekers zijn (niet merkbaar) verschenen
- Er is een reactie geweest van iemand, die opmerkt dat het bestemmingsplan Nieuwemeer niet is nageleefd. Verdere details ontbreken.
- Iemand laat weten dat hij enorme geluidsoverlast heeft ervaren. Bovendien meent deze persoon dat de natuur ernstig ontregeld geraakt is.
- **Wat wij opmerkelijk vinden, is dat TIG Sport bij de evaluatie van Dutch Golfweek 2016 heeft laten weten The International afgekeurd te hebben en niet geschikt bevonden te hebben voor het toenmalige veel kleinere dan de KLM Open 2019 evenement. We hadden ze niet meer terugverwacht.**

Voor de volledigheid moeten wij ook aangeven, dat er bewoners zijn, die hebben aangegeven dat het wat hun betreft uitstekend was georganiseerd en jaarlijks zou mogen terugkeren.