

# Waterschapzorgen voor Logica

door **JARCO DE SWART**

**AMSTERDAM** - Automatischeerder Logica lijkt zich flink te vertillen aan de bouw van een groot gezamenlijk belastingstelsel voor de Nederlandse waterschappen. Opdrachtgever Het Waterschapshuis is de jarenlange vertraging beu en heeft de landsadvocaat opdracht gegeven een kort geding aan te spannen tegen de Nederlands-Britse automatiseerder om medewerking af te dwingen aan onafhankelijke audits naar de toekomst van het systeem.

Het systeem dat Logica voor de waterschappen moet bouwen, heet Tax-i en had volgens de originele planning in 2009 in gebruik genomen moeten worden. Inmiddels, zo schrijft directeur Joris van Enst van het Waterschapshuis in een brief aan de waterschappen, heeft Logica gemeld dat het niet gaat lukken om het systeem voor 1 januari 2012 'live' te hebben. Maar zelfs 1 januari 2013 begint, volgens Van Enst 'gezien de huidige opstelling van Logica onwaarschijnlijk (te) worden'.

Tax-i is een verzamelnaam voor drie systeemonderdelen: een overheidsdatabase, belastingsoftware en een digitale postbus. Het systeem moet zowel gemeentelijke belastingen als waterschapsbelastingen kunnen faciliteren en klaar zijn voor allerlei landelijke registraties. Tax-i moet allerlei deelsystemen die nu onafhankelijk van elkaar functioneren als één systeem vervangen.

Maar het is onduidelijk wanneer het systeem wordt opgele-



• De Nederlands-Britse automatiseerder zit flink in zijn maag met de bouw van een belastingstelsel voor de waterschappen. FOTO: ANP

verd, schrijft de Regionale Belastinggroep (RBG), die waterschapsbelastingen heft en int voor de hoogheemraadschappen van Schieland, de Krimpenerwaard en Delfland in een bestuursvoorstel van oktober vorig jaar. „De oplevering is steeds uitgesteld en de kosten van de deelnemers (waterschappen) lopen op.”

Het Waterschapshuis, dat eerder al Logica in gebreke stelde voor de oplevering, wil nu 'onafhankelijke audits' laten uitvoeren, zo blijkt uit een brief in handen van deze krant. Die moeten gericht zijn 'op enerzijds het realisme van de planning en anderzijds de kwaliteit van het systeem op dit moment en daarbij een beeld geven van wat er nog gedaan moet worden'. Daarnaast laat het Waterschapshuis de contractuele en financiële consequenties in beeld brengen van voltooiing

van het project. En tenslotte buigt een projectgroep zich over alle mogelijke toekomstscenari's van 'van geheel stoppen tot geheel doorgaan en alles daar tussenin'.

Geheel stoppen zou flinke schade opleveren voor de waterschappen, zo blijkt uit de risicoparagraaf van de Programmagroting 2011 van het Waterschapshuis. „Indien het systeem er niet gaat komen, betekent dat voor de waterschappen een miljoenschade en imagoschade op het gebied van een moderne samenwerkende overheid,” aldus de brief. De materiële schade bedraagt naar schatting € 9 miljoen eenmalig en € 200.000 structureel.

Het Waterschapshuis wilde gisteren geen toelichting geven op het conflict. Ook Logica onthield zich van commentaar, het betreft een klantrelatie.