




Programmaplaning N201+ Tweede kwartaal 2009

Activiteiten	2008				2009				2010				2011				2012				2013			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Omlegging Aalsmeer-Uithoorn																								
uitvoering (incl. hoofdrijbaan Zijdeweg)																								
Fokkerweg 2x2																								
ontwerp																								
planologie																								
grondverwerving																								
bestek, aanbesteding en gunning																								
vergunningen en K&L																								
uitvoering																								
Omlegging SR BLV																								
ontwerp																								
planologie																								
grondverwerving																								
bestek, aanbesteding en gunning																								
vergunningen en K&L																								
uitvoering																								
Aansluitingen A4																								
ontwerp																								
planologie																								
grondverwerving																								
bestek, aanbesteding en gunning																								
vergunningen en K&L																								
uitvoering																								
Aansluiting FW-A9																								
ontwerp																								
planologie																								
grondverwerving																								
bestek, aanbesteding en gunning																								
vergunningen en K&L																								
uitvoering																								
Omlegging Amstelhoek																								
ontwerp																								
planologie																								
grondverwerving																								
bestek, aanbesteding en gunning																								
vergunningen en K&L																								
uitvoering																								

 Planning tweede kwartaal 2009
 Programmaplaning maart 2008
 Planning eerste kwartaal 2009