



Retouradres: Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen

Aan de bewoners van dit pand

Datum 21 april 2017

Ons kenmerk

Behandeld door Jeroen Hogenboom, j.hogenboom@amsterdam.nl

Onderwerp Voortgang aanleg ecologische verbindingszone Amsterdamse Bos

Geachte heer/mevrouw,

Graag informeer ik u over de voortgang van de aanleg van natuurvriendelijke oevers, poelen en faunapassages in het Amsterdamse Bos, onder andere langs de Ringvaart.

In oktober 2016 ontving u een brief over de start van de aanleg. De uitvoering heeft helaas wat vertraging opgelopen vanwege onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van verdachte objecten uit WOII in de grond. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er geen reden tot zorg is. Wel is op een aantal plaatsen bodemverontreiniging aangetroffen, die is gesaneerd en afgevoerd.

Voortgang

De stand van zaken op dit moment:

- Er is gestart met de aanleg van de poelen en natuurvriendelijke oever langs de Ringvaart.
- Vanaf ½ mei worden de recreatieve steunpunten van de ecologische verbindingszone langs de Ringvaart ingericht, met meubels en steigers. Dan wordt ook het fietspad langs de Ringvaart opgeknapt (zie ook het omleidingskaartje bij deze brief).
- Naar verwachting zijn de werkzaamheden met uitzondering van het plantwerk eind juli 2017 gereed. Vanaf november 2017 wordt de beplanting aangebracht.

U kunt van de uitvoering van alle werkzaamheden enige (geluid)hinder ondervinden. Meer informatie over het project, deze brief en de *artist impressions* vindt u op www.amsterdamsebos.nl.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Evert Middelbeek
hoofd Amsterdamse Bos

Ecologische verbindingszone Amsterdamse Bos



Omleidingskaartje fietsers en brommers tijdens werkzaamheden fietspad langs Ringvaart

