

# Omlegging A9 Badhoevedorp start najaar 2013

**BADHOEVEDORP** - De omlegging van de snelweg A9 naar buiten het dorp Badhoevedorp start volgens de laatste prognoses in het najaar van 2013. In de oorspronkelijke planning was er nog sprake van dat de operatie in 2012 zou beginnen. De wegomlegging moet in het najaar van 2017 klaar zijn. Rijkswaterstaat benadrukt dat de planning nog onder voorbehoud is.

Eerder dit jaar is het voorlopig tracé van de nieuwe weg vastgesteld. Begin volgend jaar volgt een informatieavond voor inwoners van Badhoevedorp over de meest wenselijke route van de snelweg. Verwacht wordt dat de procedures voor het nieuwe tracé een groot deel van 2012 in beslag zullen nemen. Het definitieve tracé kan dan aan het eind van volgend jaar worden vastgesteld.

Als alle vereiste procedures naar

wens worden afgewikkeld, kan het eigenlijke werk in de herfst van 2013 dan eindelijk van start. De verwachting is dat de omvangrijke klus vier jaar gaat duren. Als de A9 in 2017 daadwerkelijk is omgelegd gaat een vurige wens van de geplaagde bevolking van Badhoevedorp eindelijk in vervulling.

Op dat moment kan een begin worden gemaakt met de definitieve uitvoering van het masterplan Badhoevedorp. Het dorp krijgt na

het vertrek van het snelverkeer uit de dorpskern een heel ander karakter. De sloop van het oude deel van de A9 moet medio 2018 klaar zijn.

De kosten voor de omlegging worden nog altijd op ongeveer 310 miljoen euro geraamd. De gemeente Haarlemmermeer heeft toegezegd van dat bedrag 109 miljoen voor haar rekening te nemen. Een fors deel moet uit de opbrengst komen van de grond die

vrijkomt als de A9 is omgelegd.

Volgend najaar wordt bekend welke aannemer de omlegging gaat uitvoeren. Volgens verkeerswethouder Michel Bezuijen is dat een spannend moment, omdat dan ook duidelijk wordt hoeveel de omlegging exact gaat kosten. Dat kan uiteindelijk nogal eens meevallen, want door de economische crisis zijn aannemers bereid tegen lagere kosten opdrachten aan te nemen.