

Uitvoeringsprogramma **korte termijn Evaluatie Ringdijkbeleid**

Nummer knelpuntlijst	Dijkvak	Knelpunt	Verkeers-onveilig?	Snel op te lossen?	Oplossing/maatregel	Korte termijn	Kosten	Planning	
2,1	Zwaanshoek/Bennebroekerdijk	Versmallingen gevaarlijk, met name voor fietsers.	ja	ja	Plaatsen snelheidsdisplays	ja		uitgevoerd eind 2010	
4	Hillegommerdijk tussen Zwaanshoek en Beinsdorp	hoge snelheid, lang recht stuk	ja	ja	reconstructie dijkvak inrichting 30kmzone	ja		uitgevoerd in kader van reconstructie dijkvak voorjaar 2011	
5	Beinsdorp/Hillegommerdijk	Verkeersbord onduidelijk voor lokaal onbekend verkeer	nee	ja	verwijderen verkeersbord vrachtwagenverbod	ja		uitgevoerd 2010	
5,1		Hoge snelheid op kruising met Vennepeweg	ja	ja	reconstructie Vennepeweg 30 km/h-zone	ja		uitgevoerd 2010	
6	Lisserbroek/Lisserdijk	Kruispunt brug naar Lisse is krap, onduidelijk opstelpunt voor langzaam verkeer, blokkering inritten en zijwegen bij wachtrij	ja	ja	VRI brug aangepast, extra opstelstrook langzaam verkeer	ja		uitgevoerd 2010	
7	Lisserbroek/Lisserdijk	Versmallingen dicht bij elkaar	ja	ja	verwijderen versmallingen	ja	€ 4.200	3de en 4de kwartaal 2011	
8	Buitenkaag/Lisserdijk	Onoverzichtelijke en krappe kruising, met name voor vrachtverkeer komend vanaf pont	nee	ja	Plaatsen waarschuwingstekst met detectie van overig verkeer. Dwarsmarkering aanbrengen.	ja	€ 5.600	3de en 4de kwartaal 2011	
9	Buitenkaag/Lisserdijk	versmalling in bocht gelegen, slecht zicht	ja	ja	chicanes verwijderen, visueel element toevoegen	ja	€ 2.000	3de en 4de kwartaal 2011	
12	Huigsloot/Vredeburg/Huigsloterdijk	Voorrang op kruising met Kaagweg onduidelijk	ja	ja	maatregel gelijkwaardige kruising/voorstel voorrang regelen gehonoreerd --> meeliften reconstructie Kaagweg	ja	pm	Uitvoering en kosten reconstructie Kaagweg 2011	
15	Vredeburg/Huigsloterdijk	Gevaarlijke situatie voor fietsers bij versmalling	ja	ja	Verwijderen versmalling aan de waterzijde	ja	€ 4.300	2de kwartaal 2011	
20	Leimuidenbrug/Leimuiderdijk	Slecht zicht vanaf dijk op doorsteek naar Weteringweg	ja	ja	Herstellen berm/groenstrook	ja	€ 1.000	2de kwartaal 2011	
21	Leimuidenbrug/Leimuiderdijk	komgrens niet volgens feitelijke situatie	ja	ja	Weteringweg uit de voorrang	ja	€ 1.000	2de kwartaal 2011	
22	Leimuidenbrug/Leimuiderdijk	onveilige situatie voor fietsers, fietspad schijnt voorrang te hebben op kruising met dijk.	ja	ja	verplaatsen komgrens, bord bestaat al.	ja	€ 15.000	2de kwartaal 2011	
24	Leimuidenbrug/Leimuiderdijk	Te veel borden bij noordelijke doorsteek naar Weteringweg onoverzichtelijke situatie	nee	ja	reconstructie fietspad door haakse aansluiting	ja	pm	Bebording wordt binnen regulier onderhoud aangepast	
30,1	Oude Meer/ Aalsmeerderdijk	verzoek dorpsraad verduidelijking 30km zone door markering op wegdek	nee	ja	30 km/h-zone op wegdek aanbrengen	ja	€ 800	Vooralsnog uitvoeren als proefwegvak (verkeersverf); Permanente oplossing wordt gezien binnen Deltaplan Bereikbaarheid	
31	Nieuwe Meer/Nieuwemeerdijk	Verkeersonveilige situatie ter hoogte van de loswal	ja	ja	Bij aan- en afvoerroute vrachtverkeer B6 borden plaatsen. Voorwaarschuwingdriehoeken op wegdek in markering aanbrengen.	ja	€ 9.000	3de kwartaal 2011	
32	Nieuwe Meer/Nieuwemeerdijk	Slecht zicht bij chicanes in bocht	ja	ja	Verwijderen buitenste chicane en plaatsen snelheidsdisplays	ja	€ 2.100	2de kwartaal 2011	
34	Nieuwe Meer/Nieuwemeerdijk	chicanes onder viaduct slecht zichtbaar	ja	ja	verwijderen chicanes, zoeken naar alternatieve locatie	ja	€ 2.200	uitvoering i.o.m. RWS	
35	Badhoevedorp/Nieuwemeerdijk	Onduidelijke bebording	nee	ja	bebording vervangen	ja	€ 2.900	3de en 4de kwartaal 2011	
39,1	Zwanenburg/Zwanenburgerdijk	Bord bebouwde kom ver buiten de bebouwing, snelheidsregime ongeloofwaardig.	nee	ja	Zwanenburgerdijk - Lijnderdijk komgrens verplaatsen van huidige noordelijke plek richting Lijnden naar locatie komplateau fietsbrug Zwanenburg. Uitvoering in kader fietsbrug Zwanenburg.	ja	€ 10.000	Uitvoering in overleg met Dienst Landelijk Gebied 3de en 4de kwartaal 2011	
40	Nieuwe Brug/Zwanenburgerdijk	chicane in bocht zorgt voor slecht zicht	ja	ja	chicanes verwijderen, snelheidsdisplays (smiley's) plaatsen	ja	€ 2.100	2de kwartaal 2011	
41	Nieuwe Brug/Zwanenburgerdijk	chicane onder N232 slecht zichtbaar	ja	ja	chicanes verwijderen en op nieuwe locatie herplaatsen.	ja	€ 2.100	2de kwartaal 2011	
42	Nieuwe Brug/Vijfhuizerdijk/Cruquiusdijk/Vijfhuizen	betonnen chicanes (bloembakken) onveilig, met name voor fietsers	ja	ja	waarschuwingbord met knipperlicht obstakels plaatsen; bloembakken laten staan tot een beter alternatief is gevonden!	ja	€ 20.000	2de kwartaal 2011 alternatief voor betonnen bloembakken in Deltaplan Bereikbaarheid	
45	Algemeen Ringdijk m.b.t. chicanes	Bij het verwijderen van chicanes worden open plekken dichtgestraat. Bestrating is hobbelig en hinderlijk voor fietsers en roept uitwijkgedrag van auto's op.	nee	ja	Bij alle druppels/verhogingen zal de bestaande gele paal voor bebording F5/F6 vervangen worden door zwart witte BB21 paal. Nagegaan wordt of de BSS bestrating beter kan worden afgewerkt. (onderdeel opdrachtformulering)	ja	PM	doorlopend	
45,1	Algemeen Ringdijk m.b.t. chicanes	Bij het opheffen van een chicane een smiley plaatsen	nee	ja	Ervaringen met smileys zijn positief. De aanschaf van extra smileys zal worden gezien.	ja	€ 20.000	3de kwartaal 2011	
46	Nieuwemeerdijk	Auto's vermijden passeren chicanes. Ze rijden op stoepen bij chicanes vanwege het ontbreken van een paaltje	ja	ja	Traject nalopen en zo nodig extra palen plaatsen	ja	pm	3de kwartaal 2011	
48	Sloterbrug/Sloterdijk	Voorrangregeling bij chicanes is verkeerd om.	nee	ja	Bij omwisselen van de borden stroomt het verkeer vanaf de brug beter door. Akkoord. Doorstromingsmaatregel.	ja	€ 200	3de kwartaal 2011	
49	Nieuwemeerdijk	Auto's negeren inhaalverbod. Inhaalverbod tussen A9 en Koekoekslaan moet duidelijker	nee	nee	Vanwege wegprijs is geen aanvullende maatregel b.v. doorgetrokken belijning mogelijk, wellicht herhalingsbord plaatsen.	ja	€ 500	3de kwartaal 2011	
50	Sloterbrug/Sloterdijk	Auto's negeren 30km/u. Het moet duidelijker aangegeven worden dat de snelheid 30km/u is.	nee	nee	Korte termijn smileys aanschaffen en plaatsen.	ja	€ 16.000	3de kwartaal 2011	
51	Vijfhuizen/Vijfhuizerdijk	Er is een chicane in de bocht bij de brug waar men zich in klemrijdt omdat men het tegemoetkomende verkeer niet kan zien aankomen.	ja	ja	Op het plateau ontbreekt voor de richting Vijfhuizerdijk een middengeleiding. Twee druppels in markering als geleiding aanbrengen.	ja	PM	3de kwartaal 2011	
52	Vijfhuizen/Vijfhuizerdijk	Flitskasten (bij nr. 248) niet teruggeplaatst	nee	ja	Dijkvak is nu 30km zone, alternatief voor flitskast 2 smileys plaatsen.	ja	€ 16.000	3de kwartaal 2011	
53	Algemeen vrachtwagenproblematiek	Dorpsraden missen de verwerking van eerdere nota vrachtwagenproblematiek in korte termijn aanpak	nee	ja	korte termijn: bewegwijzering voor vrachtverkeer waar mogelijk meenemen.	ja	PM	uit algemene verkeersmiddelen	
54	Akerdijk/Badhoevedorp	Herinrichting aan bestaand kruispunt met plateau vanwege aangetoonde schade aan bebouwing.	nee	ja	Plateau wegfreen en nieuw gelijkvloers visueel plateau in rood asfalt aanbrengen met markering en midden elementen voor snelheidsremming	ja	€24.200	3de en 4de kwartaal 2011	
55	Leimuiderdijk/Rijsenhout	Gevaarlijke oversteek bij kruising Grote Poellaan/Leimuiderdijk vanaf parkeerplaats richting Jachthaven. Geen oversteekvoorziening	ja	ja	Geleide oversteek (markering) aan weerskanten kruising, bord J23 (voetgangers)	ja	€800	2de kwartaal 2011	
Totaal kosten korte termijn							€	162.000	